

**Сведения о заключенном договоре
(его изменении)**

Наименование заказчика	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы)	Дата	28.06.2016
Тип информации	измененные (первичные, измененные)	ОГРН	1157700003230
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	конкурс	ИНН	7701090559
Тип изменения	- (исправление сведений, изменение реквизитов и т.п.)	КПП	770101001
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)			09.09.2015
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора:			
Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в конкурсе от	09.09.2015	№ 21-000037-15-3	

Дата заключения договора	29.09.2015	Номер договора	21-000037-15
Цена договора в рублях	18 340 262,01	Код валюты договора по ОКВ	РУБ
Срок исполнения договора	30.06.2016		

Номер извещения об осуществлении конкурентной процедуры	21-000037-15
---	--------------

Раздел I. Финансирование

Источник финансирования договора	год программы				Примечание
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6
средства собственников помещений многоквартирных домов	18 340 262,01				
Итого:	18 340 262,01				

Раздел II. Объект конкурентной процедуры

№	Наименование объекта конкурентной процедуры	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Количество	Сумма, рублей	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Москва, ЦАО: Пожарский пер., д. 10, Смоленский бульв., д. 13, с. 8.	адрес	2	18 340 262,01	
			Итого:	18 340 262,01	

Раздел III. Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по договору

№	Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	Место нахождения (место жительства)			ИНН	КПП	Телефон (факс)	Электронная почта	Примечание
		Наименование страны	код страны по ОКСМ	Адрес					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО "ДКР-Строй"	Российская Федерация	643	115551, г.Москва, Шипиловский проезд, д.39, стр.2	7724804520	772401001	84959895109	dkr.stroy@mail.ru	

Раздел IV. Спецификация

№	Адрес многоквартирного дома	Подъезд	Предусмотрено контрактом		Фактически		Претензионная работа (претензия в адрес Исполнителя)		Оплата	Примечание
			Дата начала производства работ	Дата окончания производства работ	Дата начала производства работ	Дата окончания производства работ	Дата, номер претензии	Сумма (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пожарский пер. 10		01.10.2015	30.06.2016	08.10.2015					
2	Смоленский бульв. 13 с.8		01.10.2015	30.06.2016	08.10.2015					

Раздел V. Информация о судебной работе

№	Событие	Дата направления иска в суд	Результат судебного рассмотрения	Данные исполнительного производства	Примечание
1	2	3	4	5	6

Раздел VI. Информация об изменении или о расторжении договора в ходе его исполнения

№	Событие	Дата	Номер	Причина	Наименование	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Изменение договора	28.12.2015, 23.06.2016	№1, №2	Изменение реквизитов Генподрядчика; Внесение изменений в договор	Дополнительное соглашение	
	Расторжение договора					

Руководитель или иное уполномоченное лицо

подпись

расшифровка подписи

Дата 28.06.2016