

**Сведения о заключенном договоре  
(его изменении)**

Наименование заказчика	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы)	Дата	24.06.2016
		ОГРН	1157700003230
		ИНН	7701090559
		КПП	770101001
Тип информации	измененные (первичные, измененные)		
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	открытый конкурс		
Тип изменения	- (исправление сведений, изменение реквизитов и т.п.)		
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)			31.08.2015
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора:			
Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в конкурсе от	31.08.2015	№ 31-000047-15-3	

Дата заключения договора	18.09.2015	Номер договора	31-000047-15
Цена договора в рублях	21 614 270,66	Код валюты договора по ОКВ	РУБ
Срок исполнения договора	10.02.2016		

Номер извещения об осуществлении конкурентной процедуры	31-000047-15
---	--------------

Раздел I. Финансирование

Источник финансирования договора	год программы				Примечание
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6
средства собственников помещений многоквартирных домов	21 614 270,66				
Итого:	21 614 270,66				

Раздел II. Объект конкурентной процедуры

№	Наименование объекта конкурентной процедуры	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Количество	Сумма, рублей	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в ЦАО г. Москвы по 33 адресам.	адрес	33	21 614 270,66	
			Итого:	21 614 270,66	

Раздел III. Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по договору

№	Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	Место нахождения (место жительства)			ИНН	КПП	Телефон (факс)	Электронная почта	Примечание
		Наименование страны	код страны по ОКСМ	Адрес					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО "ГорСтройГрупп"	Российская Федерация	643	109386, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 19, корп. 2	7729698996	772301001	(495) 640-22-37	gsgroup2011@mail.ru	

Раздел IV. Спецификация

№	Адрес многоквартирного дома	Подъезд	Предусмотрено контрактом		Фактически		Претензионная работа (претензия в адрес Исполнителя)		Оплата	Примечание
			Дата начала производства работ	Дата окончания производства работ	Дата начала производства работ	Дата окончания производства работ	Дата, номер претензии	Сумма (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стрельбищенский пер. 10		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
2	Стрельбищенский пер. 12		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
3	Стрельбищенский пер. 15		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
4	Стрельбищенский пер. 18А		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
5	Стрельбищенский пер. 19А		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
6	Стрельбищенский пер. 25А		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
7	Студенческий пер. 6		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
8	Тверской бульв. 20 с.4		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
9	Тишинский Б. пер. 26 к.13-14		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
10	Тишинский Б. пер. 26 к.15-16		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
11	Трехгорный Б. пер. 1/26 с.1		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
12	Трехгорный Вал ул. 1		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
13	Трехгорный Вал ул. 18		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
14	Трехгорный Вал ул. 20		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
15	Трехгорный Вал ул. 22 с.2		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
16	Трехгорный Вал ул. 24		21.11.2015	11.01.2016						
17	Трехгорный Вал ул. 3		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
18	Трехгорный Вал ул. 5		21.11.2015	11.01.2016						
19	Черногрязская 2-я ул. 11/15		21.11.2015	11.01.2016						
20	Черногрязская 2-я ул. 5 к.1		21.11.2015	11.01.2016						
21	Шелепихинская наб. 14		21.11.2015	11.01.2016						
22	Шелепихинская наб. 16		21.12.2015	10.02.2016						
23	Шелепихинская наб. 24		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
24	Шелепихинское шоссе 11 к.2		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
25	Шелепихинское шоссе 7 к.1		21.12.2015	10.02.2016						
26	Шелепихинское шоссе 7 к.2		21.12.2015	10.02.2016						
27	Шмитовский пр. 11А		21.12.2015	10.02.2016						
28	Шмитовский пр. 15/5		21.12.2015	10.02.2016						
29	Шмитовский пр. 18		21.12.2015	10.02.2016						
30	Шмитовский пр. 19		21.12.2015	10.02.2016						
31	Шмитовский пр. 9/5		21.11.2015	11.01.2016						
32	Электрический пер. 6/28		21.11.2015	11.01.2016						
33	Юлиуса Фучика ул. 6		21.11.2015	11.01.2016						

Раздел V. Информация о судебной работе

№	Событие	Дата направления иска в суд	Результат судебного рассмотрения	Данные исполнительного производства	Примечание
1	2	3	4	5	6

Раздел VI. Информация об изменении или о расторжении договора в ходе его исполнения

№	Событие	Дата	Номер	Причина	Наименование	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Изменение договора	26.02.2016, 14.06.2016, 21.06.2016	№1, №2, №3	Внесение изменений в договор; Внесение изменений в договор; Изменение реквизитов Генподрядчика	Дополнительное соглашение	
	Расторжение договора					

Руководитель или иное уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

Дата 24.06.2016