

**Сведения о заключенном договоре
(его изменении)**

Наименование заказчика Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы)

Дата	24.06.2016
ОГРН	1157700003230
ИНН	7701090559
КПП	770101001

Тип информации измененные
(первичные, измененные)

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытый конкурс

Тип изменения -
(исправление сведений, изменение реквизитов и т.п.)

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 31.08.2015

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора:

Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в конкурсе от 31.08.2015 № 31-000046-15-3

Дата заключения договора	18.09.2015
Цена договора в рублях	22 092 699,26
Срок исполнения договора	10.02.2016

Номер договора	31-000046-15
Код валюты договора по ОКВ	РУБ

Номер извещения об осуществлении конкурентной процедуры	31-000046-15
---	--------------

Раздел I. Финансирование

Источник финансирования договора	год программы				Примечание
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6
средства собственников помещений многоквартирных домов	22 092 699,26				
Итого:	22 092 699,26				

Раздел II. Объект конкурентной процедуры

№	Наименование объекта конкурентной процедуры	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Количество	Сумма, рублей	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в ЦАО г. Москвы по 27 адресам.	адрес	27	22 092 699,26	
			Итого:	22 092 699,26	

Раздел III. Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по договору

№	Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	Место нахождения (место жительства)			ИНН	КПП	Телефон (факс)	Электронная почта	Примечание
		Наименование страны	код страны по ОКСМ	Адрес					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО "ГорСтройГрупп"	Российская Федерация	643	109386, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 19, корп. 2	7729698996	772301001	(495) 640-22- 37	gsgroup2011@m ail.ru	

Раздел IV. Спецификация

№	Адрес многоквартирного дома	Подъезд	Предусмотрено контрактом		Фактически		Претензионная работа (претензия в адрес Исполнителя)		Оплата	Примечание
			Дата начала производства работ	Дата окончания производства работ	Дата начала производства работ	Дата окончания производства работ	Дата, номер претензии	Сумма (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Калитниковская Б. ул. 38		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
2	Калитниковская М. ул. 20 к.2		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
3	Ковров пер. 16		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
4	Котельническая наб. 25 к.2		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
5	Марсисетская ул. 9 с.3		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
6	Международная ул. 13		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
7	Международная ул. 18/30		21.09.2015	10.11.2015	21.09.2015					
8	Международная ул. 20/19		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
9	Международная ул. 9		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
10	Народная ул. 9		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
11	Нижегородская ул. 10 к.1		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
12	Нижегородская ул. 10 к.2		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
13	Нижегородская ул. 13А		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
14	Нижегородская ул. 26		21.11.2015	11.01.2016						
15	Нижегородская ул. 6		21.11.2015	11.01.2016						
16	Нижегородская ул. 9А		21.10.2015	10.12.2015	21.10.2015					
17	Николаяская ул. 39/43 к.2		21.12.2015	10.02.2016						
18	Николаяская ул. 45 с.2		21.12.2015	10.02.2016						
19	Николаяская ул. 9		21.12.2015	10.02.2016						
20	Николаяский пер. 3А к.2		21.12.2015	10.02.2016						
21	Рогожский Вал ул. 13 к.8		21.12.2015	10.02.2016						
22	Рогожский Вал ул. 6		21.12.2015	10.02.2016						
23	Серебрянический пер. 9		21.11.2015	11.01.2016						
24	Сибирский пр. 2 с.4		21.12.2015	10.02.2016						
25	Симоновский Б. пр. 11		21.11.2015	11.01.2016						
26	Стройковская ул. 12 к.1		21.11.2015	11.01.2016						
27	Стройковская ул. 12 к.2		21.11.2015	11.01.2016						

Раздел V. Информация о судебной работе

№	Событие	Дата направления иска в суд	Результат судебного рассмотрения	Данные исполнительного производства	Примечание
1	2	3	4	5	6

Раздел VI. Информация об изменении или о расторжении договора в ходе его исполнения

№	Событие	Дата	Номер	Причина	Наименование	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

	Изменение договора	26.02.2016, 14.06.2016, 21.06.2016	№1, №2, №3	Внесение изменений в договор; Внесение изменений в договор; Изменение реквизитов Генподрядчика	Дополнительное соглашение	
	Расторжение договора					

Руководитель или иное уполномоченное лицо

подпись

расшифровка подписи

Дата 24.06.2016