

**Сведения о заключенном договоре  
(его изменении)**

Наименование заказчика	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы)	Дата	29.11.2016
		ОГРН	1157700003230
		ИНН	7701090559
		КПП	770101001
Тип информации	первичные (первичные, измененные)		
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	открытый конкурс		
Тип изменения	- (исправление сведений, изменение реквизитов и т.п.)		
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)			05.08.2016
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора:			
Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в конкурсе от	05.08.2016 № 31-000198-16-3		

Дата заключения договора	25.08.2016	Номер договора	31-000198-16
Цена договора в рублях	2 548 123,71	Код валюты договора по ОКВ	РУБ
Срок исполнения договора	09.10.2016		

Номер извещения об осуществлении конкурентной процедуры	31-000198-16
---------------------------------------------------------	--------------

Раздел I. Финансирование

Источник финансирования договора	год программы				Примечание
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6
средства собственников помещений многоквартирных домов		2 548 123,71			
Итого:	2 548 123,71				

Раздел II. Объект конкурентной процедуры

№	Наименование объекта конкурентной процедуры	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Количество	Сумма, рублей	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	выполнение работ по разработке проектной документации на замену лифтов в многоквартирных домах по 52 адресам САО г. Москвы.	адрес	52	2 548 123,71	
			Итого:	2 548 123,71	

Раздел III. Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по договору

№	Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица)	Место нахождения (место жительства)			ИНН	КПП	Телефон (факс)	Электронная почта	Примечание
		Наименование страны	код страны по ОКСМ	Адрес					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО "СтройМонтажГрупп"	Российская Федерация	643	344114, г.Ростов-на-Дону, ул.Беляева, д.16	6161073145			ovanesyana@titan-build.com	

Раздел IV. Спецификация

№	Адрес многоквартирного дома	Подъезд	Предусмотрено контрактом		Фактически		Претензионная работа (претензия в адрес Исполнителя)		Оплата	Примечание
			Дата начала производства работ	Дата окончания производства работ	Дата начала производства работ	Дата окончания производства работ	Дата, номер претензии	Сумма (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел V. Информация о судебной работе

№	Событие	Дата направления иска в суд	Результат судебного рассмотрения	Данные исполнительного производства	Примечание
1	2	3	4	5	6

Раздел VI. Информация об изменении или о расторжении договора в ходе его исполнения

№	Событие	Дата	Номер	Причина	Наименование	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Изменение договора	24.11.2016	№1	Изменение реквизитов Генподрядчика	Дополнительное соглашение	
	Расторжение договора					

Руководитель или иное уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Дата 29.11.2016